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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 
COMPRENSORIO DEL CEDRINO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE PREFABBRICATO
AD USO DEPOSITO OFFICINA A DIRETTO SERVIZIO 
DELLA GESTIONE IRRIGUA NELL'AREA 
DELLA VASCA DI COMPENSO DI OROSEI
PROGETTO ESECUTIVO



DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO N°uom. N° gg. UxG L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Installazione del cantiere

1
Attività varie di recinzione, posa cartellonistica stradale, posa cartellonistica di sicurezza, eventuale sistemazione dei 
baraccamenti e dei bagni, realizzazione tettoie e deposito materiali, impianto elettrico di cantiere, approvvigionamento 
materiali, imp. terra macchine ed attrezzi, ecc.. 3 3 9

Scavi

2 Realizzazione scavi per fondazioni capannone e sottoservizi 3 2 6
3 Reinterro scavi 3 1 3

Fondazioni

4 Magronata per fondazioni (sottoplinti) 3 1 3
5 Posa dei plinti prefabbricati 4 1 4
6 Realizzazione dei setti di collegamento 4 2 8

Montaggio del capannone prefabbricato

7 Montaggio del capannone prefabbricato (pilastri, pannelli tamponature, travi, pannelli di copertura) 5 9 45
8 Realizzazione tamponature accessi 3 3 9
9 Impermeabilizzazione copertura 3 2 6

10 Posa delle tegole 3 4 12

Pavimentazioni

11 Realizzazione vespaio 3 2 6
12 Realizzazione pavimentazione industriale 3 3 9

Impianti

13 Realizzazione Impianto idrico 1 1 1
14 Realizzazione Impianto terra 2 1 2
15 Realizzazione Impianti elettrici esterni 2 2 4
16 Realizzazione Impianti elettrici interni 2 8 16

Infissi

17 Montaggio finestre 3 2 6
18 Montaggio cancello 3 1 3
19 Montaggio serrande 3 2 6

Opere varie di completamento

20 Opere varie di completamento e pulizia finale 2 1 2

Chiusura del cantiere

21 Attività varie di rimozione recinzione, impianto elettrico di cantiere, imp. terra macchine ed attrezzi, servizi ecc.. 3 3 9

Totale uomini giorno 169 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

TOTALE GIORNI LAVORATIVI/SOLARI 48/55 8° Settimana

7° Settimana 8° Settimana1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana 6° Settimana

4° Settimana 5° Settimana

4° Settimana 5° Settimana

N.B. Il presente cronoprogramma è basato su un tempo generico, non contestualizzato, non tiene quindi conto 
dei periodi di impossibilità alla realizzazione dei lavori in cantiere per festività nazionali e locali e per avversità 
atmosferiche; si prevede di incrementare pertanto il tempo utile per la realizzazione dei lavori di cinque giorni 

naturali e consecutivi, per un totale della durata dei lavori di 60 giorni. Giorni non lavorativi

Giorni lavorativi e corrispondenti lavorazioni

6° Settimana

CRONOPROGRAMMA   (Diagramma di Gantt)

Giorni di sospensione di una categoria di lavoro

7° Settimana

C
O
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Durata di ogni singola categoria di lavoro

1° Settimana 2° Settimana 3° Settimana


