



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA N° 122

OGGETTO: FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER L'INSTALLAZIONE (CUP I83G14000280002, CODICE GARA 8303133): PROROGA TERMINE CONTRATTUALE PANATALONE SRL AGGIUDICATARIA LOTTO 2 SARACINESCHE E FLANGE, CIG 892445CFB.

Il giorno 14/06/2022, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell'area tecnica dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 *Codice dei contratti pubblici* e s.m.i. (di seguito Codice);

PREMESSO che:

- con determinazione a contrarre del dirigente dell'area tecnica consortile n.157 del 11/10/2021, è indetta una procedura aperta, ai sensi degli artt.35, 58, 60 e 95, da espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegna-CAT, per l'acquisizione della *Fornitura di contatori tangenziali per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l'installazione* (CUP I83G14000280002,.) per l'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'art.35, comma 4, del d.lgs. n.50/2016, pari a € 304.000,00 oltre IVA di legge, suddiviso in due lotti: Lotto 1 - contatori tangenziali, di importo pari a € 248.800,00 - CIG 8924429FC6; Lotto 2 - Saracinesche e Flange, di importo pari € 55.200,00 - CIG 8924445CFB; ad aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b), del Codice;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.11 del 26/01/2022, a seguito dell'espletamento della procedura aperta in premessa, è disposta l'aggiudicazione del LOTTO 1 - Contatori tangenziali in favore della MADDALENA S.p.A., con sede legale in via Giovanni Battista Maddalena n.2/4, 33040 Povoletto (UD), C.F. 80008170302, P.IVA 006170140306, per un importo complessivo - al netto del ribasso offerto del 56% - pari a € 109.472,00 oltre IVA di legge (22%) - CIG 8924429FC6; del LOTTO 2 - Saracinesche e Flange in favore della società PANTALONE s.r.l. con sede legale in via Don Primo Mazzolari n.21, 66100 Chieti, C.F./P.IVA 01993190691, per un importo complessivo - al netto del ribasso offerto del 32,55% - pari a € 37.232,40 oltre IVA di legge (22%) - CIG 892445CFB;

VISTO il contratto sottoscritto digitalmente con la società Pantalone s.r.l., in data 04/04/2022, rep. n.408;

VISTA la conferma d'ordine inviata alla società Pantalone s.r.l. con nota consortile prot. n.1645 del 05/04/2022;

RILEVATO che, come prescritto all'art.4 del richiamato contratto d'appalto, il termine ultimo per l'espletamento della fornitura è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di conferma d'ordine, con prevista scadenza al 03/06/2022);

VISTA la nota pervenuta al protocollo consortile in data 01/06/2022 al n.2826, con la quale la società Pantalone s.r.l. chiede una proroga di tre mesi al predetto termine contrattuale adducendo, quale motivazione, il ritardo nell'approvvigionamento a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'attuale conflitto in Ucraina;

RICHIAMATO l'art.107, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che detta proroga, richiesta dall'Impresa aggiudicataria, non è imputabile a fatto della stazione appaltante;

ACQUISITO il parere favorevole del RUP ing. A. Madau all'accoglimento della istanza di proroga per un periodo di giorni 58 naturali e consecutivi del termine contrattuale di espletamento della fornitura, con nuovo termine fissato al 31 luglio 2022;

RITENUTO di provvedere in merito;

SU DISPOSIZIONE del Responsabile Unico del Procedimento ing. A. Madau;

DETERMINA

1. per le motivazioni in premessa, di concedere, ai sensi dell'art.107, comma 5, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla società PANTALONE s.r.l. con sede legale in via Don Primo Mazzolari n.21, 66100 Chieti, C.F./P.IVA 01993190691 - aggiudicataria del LOTTO 2 - Saracinesche e Flange (CIG 892445CFB) - di cui all'appalto *Fornitura di contatori tangenziali per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l'installazione* (CUP I83G14000280002, codice

gara 8303133) - la proroga di giorni 58 (cinquantotto) naturali e consecutivi del termine contrattuale di espletamento della fornitura, con nuovo termine fissato al 31 luglio 2022;

2. di concedere detta proroga a condizione che la società PANTALONE s.r.l. non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni di contratto;

3. di dare atto che la proroga non è imputabile a fatto della stazione appaltante;

4. Di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza;

5. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

proposta n. 576 del 06/06/2022

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 14/06/2022.

Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 14/06/2022*

Il Funzionario delegato
Dott. Massimo Curreli