



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA N° 38

OGGETTO: LAVORI DI RIMOZIONE E BONIFICA DEL CEMENTO AMIANTO DISTRETTO POSADA - CUP I59J21003690006 - CIG 9543805508: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL FINALE IMPRESA ECO.STE.MA SRL.

Il giorno 23/04/2024, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 50/54 del 28.12.2021 recante "Piano operativo ambiente - Interventi per la tutela del territorio e delle acque" (Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020, delibera CIPE 11/2018, D.D. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.467 del 06/12/2019 Piano bonifica amianto Programmazione delle risorse pari a euro 31.155.057,94 di cui alla missione 09 - programma 02 - macroaggregato 203 - capitolo SC08.9304 - c.d.r. 00.05.01.02. Bilancio pluriennale 2021-2023), la Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha programmato l'utilizzo di complessivi Euro 31.155.057,94 per interventi di bonifica e rimozione dell'amianto da edifici pubblici e condotte interrato ed ha individuato i relativi soggetti attuatori;

- in particolare, all'interno del programma sopra richiamato, la Giunta regionale ha assegnato al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale un finanziamento di Euro 1.350.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Rimozione e bonifica del cemento amianto Distretto Posada";

- con determinazione della Direzione Generale dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente n.321 del 26/04/2022, prot. n.10397, sono state approvate le convenzioni sottoscritte con i soggetti attuatori degli interventi di cui alla citata delibera della Giunta regionale n. 50/54 del 28.12.2021, ed assunto l'impegno complessivo di spesa a favore dei vari soggetti attuatori;

- in data 01.04.2022 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione di finanziamento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. n. 8/2013 e registrata al n. di rep. 65, tra il Consorzio e il Direttore del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, per l'attuazione dell'intervento in premessa, che trova precisa copertura finanziaria a valere sul Capitolo SC08.9304 del Bilancio regionale 2021-2023, la cui erogazione avverrà - ai sensi dell'art.8, commi 5 e 6, della L.R. n.8/2018 - nell'annualità 2023;

- a detto intervento è stato attribuito il seguente CUP: I59J21003690006;

- con determinazione del sottoscritto dirigente dell'area tecnica consortile n. 90 del 02/05/2022 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Ing. Massimiliano Ventroni, funzionario consortile;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n.257 del 30/12/2022, a seguito di espletamento di procedura negoziata, i lavori in oggetto sono aggiudicati in favore dell'Impresa ECO.STE.MA. S.R.L. con Unico Socio (C.F./P.IVA 02858680925), con sede in via G.M. Angioy n.3, 09034 Villasor (SU), per l'importo complessivo pari a € 675.938,48 di cui € 639.369,89 per lavori - al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,13% - ed € 36.568,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Codice Identificativo Gara (CIG) 9543805508;

- il contratto d'appalto è stato sottoscritto con l'Impresa aggiudicataria in data 07/03/2023, Rep. n.6431, racc. n. 5167, registrato a Nuoro il 09/03/2023 al n.832, Serie 1T;

- con determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 149 del 14/09/2023 è approvata la perizia suppletiva di variante n. 1;

- in data 21/09/2023 è sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1, con l'Impresa aggiudicataria, Rep. consortile n. 425, per l'importo aggiuntivo pari a complessivi € 260.940,75 di cui € 1.778,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- per effetto di detta perizia suppletiva di variante, la spesa complessivamente autorizzata per l'esecuzione dei lavori è pari a € 936.897,20 di cui € 898.532,20 per lavori ed € 38.347,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la Determinazione del dirigente dell'area tecnica consortile n. 37 del 11/04/2024, con la quale è approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in premessa, redatto in data 23.02.2024 dal DL ing. Davide Pani dal quale risulta un credito netto dell'Impresa esecutrice ECO.STE.MA. S.R.L. con Unico Socio pari a pari a € 73.644,26, oltre IVA di legge (22%);

CONSIDERATO che occorre provvedere al pagamento, in favore dell'Impresa esecutrice ECO.STE.MA. S.R.L. con Unico Socio, del credito residuo sopra riportato;

ACQUISITA al protocollo consortile, in data 21/02/2024 al n. 859, la fattura n. 11 del 20/02/2024, trasmessa dall'Impresa ECO.STE.MA srl, di importo complessivo lordo di Euro 89.846,00 di cui Euro 73.644,26 per lavori ed Euro 16.201,74 per IVA in regime di split Payment, debitamente vistata dal RUP suddetto che ne ha attestato la regolarità;

RITENUTO, su proposta del RUP in. M. Ventroni, di provvedere al pagamento della fattura sopra riportata;

ACQUISITA la polizza fidejussoria dell'Impresa ECO.STE.MA. srl con Unico Socio, n. 2024/50/2692046, emessa in data 19/04/2024 dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, Agenzia 898 Cagliari centro, a garanzia della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Impresa ECO.STE.MA srl, mediante acquisizione agli atti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VERIFICATO che, in applicazione dell'art.48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio "Verifica inadempimenti" messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la suddetta Impresa non risulta inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a € 5.000,00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 9 del 07.12.2023 (esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo n. 296 del 05.01.2024);

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul sull'impegno n.1456/2021 – Capitolo di spesa 801186 (UPB 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, Conto Residui;

SU PROPOSTA del RUP Ing. Massimo Ventroni;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, a favore dell'Impresa ECO.STE.MA. srl con Unico Socio (C.F./P.IVA 02858680925), con sede in Via G.M. Angioy n.3, 09034 Villasor (SU), ai sensi del contratto di appalto stipulato in data 09/03/2023, Rep. 6431/2023 (registrato a Nuoro in data 09/03/2023 al n. 832/1T) e dell'atto aggiuntivo n.1 sottoscritto in data 21/09/2023 (Rep. consortile n. 425), lo stato finale dei lavori denominati "*Rimozione e bonifica del cemento amianto Distretto Posada*", CUP I59J21003690006, CIG 9543805508, di cui alla fattura sotto descritta:

Fattura n. 11 del 20/02/2024, Stato finale, importo complessivo lordo Euro 89.846,00;

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 89.846,00 di cui Euro 73.644,26 per lavori ed Euro 16.201,74 per IVA di legge (22%) in regime di Split Payment, sull'impegno n.1456/2021 – Capitolo di spesa 801186 (UPB 21) del Bilancio di previsione dell'esercizio 2024, Conto Residui;

3. di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Proposta n. 260 del 11/04/2024

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 23/04/2024.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 23/04/2024*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli