



# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 163

**OGGETTO:** INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 188/2023 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 59/2023 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI BONIFICA TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBAZIONI IN CEMENTO-AMIANTO PRESSO I COMPENSORI IRRIGUI CONSORTILI DITTA ZICCHITTU FRANCESCO SRL - CIG 8454647155.

Il giorno 28/06/2023, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di Dirigente dell' AREA AGRARIO - GESTIONALE dell'intestato Consorzio e RUP dell'intervento in oggetto;

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile che individua le funzioni dei Direttori di Area;

PREMESSO che:

- a seguito di espletamento di procedura di gara, con Determinazione n. 285 del 04.12.2020, è stato aggiudicato alla Ditta Zicchittu Francesco s.r.l., con sede legale in Via Svizzera, 11 Olbia, P.IVA 01996010904, il *Servizio di ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili*, mediante Accordo Quadro, per l'importo complessivo pari ad € 170.860,00, di cui € 166.000,00 per servizio ed € 4.860,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre €. 37.589,20 per IVA di legge (22%), per un importo complessivo totale di € 208.449,20, per la durata di 24 mesi dalla data di attivazione dello stesso (CIG 8454647155); Accordo quadro sottoscritto in data 26.01.2021;

- con determinazione n. 99 del 16/03/2021, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al servizio in premessa nell'anno 2021, è autorizzato l'impegno di spesa n. 230/2021, a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione 2021, a favore della Ditta Zicchittu Francesco srl, per un importo complessivo lordo pari ad € 98.695,03;

- con determinazione n. 55 del 10/02/2022, ai fini dell'espletamento delle attività di cui al servizio in premessa nell'anno 2022, è autorizzato l'impegno di spesa n. 112/2022, a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del Bilancio di Previsione 2022, a favore della Ditta Zicchittu Francesco srl, per un importo complessivo lordo pari ad € 109.754,17;

- con Determinazione n. 59 del 13/03/2023 a fronte della reimputazione dell'importo lordo di Euro 42.923,54 a residuo al 31/12/2022, è stato annullato l'impegno di spesa n. 112/2022 ed assunto, a favore della Ditta Zicchittu Francesco srl, l'impegno di spesa n. 188/2023 dell'importo suddetto a valere sul Capitolo 592000 (upb22) del bilancio di previsione per l'anno 2023;

RILEVATO che l'avvio dell'Accordo quadro in premessa è intervenuta in data 01.03.2021, con prevista scadenza in data 01.03.2023;

DATO ATTO che, con determina a contrarre n.120 del 15/05/2023, è indetta la procedura di gara per l'affidamento del servizio in premessa, mediante Accordo quadro con un unico operatore economico, per la durata di 24 mesi (CIG 9793598CBA);

CONSIDERATO che, fino alla conclusione della procedura di gara in narrativa ed individuazione dell'aggiudicatario, occorre garantire il servizio in premessa, mediante proroga tecnica dell'Accordo quadro sottoscritto con la Ditta Zicchittu, al fine di non compromettere il buon andamento delle attività di manutenzione delle reti consortili;

DATO ATTO che, a tal fine, con nota prot. n. 3304 del 15.05.2023, si è provveduto a richiedere alla Ditta Zicchittu, la disponibilità ad eseguire il servizio in premessa alle medesime condizioni del richiamato Accordo quadro sottoscritto in data 21/01/2021, fino alla concorrenza di suppletivi 30.000,00 Euro (IVA compresa);

VISTA la nota della Ditta Zicchittu Francesco prot. n. 3802, pervenuta al protocollo consortile in data 20.05.2023 con la quale comunica la disponibilità ad eseguire il servizio in premessa, mediante proroga tecnica, alle medesime condizioni del richiamato Accordo quadro sottoscritto in data 21/01/2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2023, approvato dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con deliberazione n. 7 del 29.11.2022, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 25680 del 16.12.2022;

VISTA la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione 2023, approvata dal Consiglio dei Delegati dell'Ente con Deliberazione n. 1 del 19.05.2023 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 12469 del 05.06.2023);

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 188/2023 - cap. 592000 (upb 22) Bilancio 2023;

ACQUISITA dall'ufficio ragioneria consortile l'attestazione della copertura finanziaria a valere sul capitolo 592000 (UPB n.22), del Bilancio di previsione dell'esercizio 2023;

RITENUTO, per quanto sopra, di disporre una proroga tecnica dell'Accordo quadro sottoscritto in data 21/01/2021 con la Ditta Zicchittu, fino alla concorrenza di supplementi Euro 30.000,00 (IVA compresa), importo stimato fino all'espletamento della procedura di affidamento della nuova gara di cui al CIG 9793598CBA, indetta con la Determinazione a contrarre n. 120 del 15/05/2023, al fine di non compromettere il buon andamento delle attività di manutenzione delle reti consortili;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di disporre, per quanto premesso, la proroga tecnica dell'Accordo quadro relativo al *Servizio di ripristino, bonifica, trasporto e smaltimento delle tubazioni in cemento amianto nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti irrigue consortili* (CIG 8454647155), sottoscritto in data 21/01/2021 con la Ditta Zicchittu, fino alla concorrenza di supplementi Euro 30.000,00 (IVA compresa);
- 2) di integrare l'impegno di spesa n. 188/2023, assunto con Determinazione n. 59/2023 a valere sul Capitolo 592000 (UPB 22) del Bilancio di Previsione 2023, dell'importo complessivo lordo di € 30.000,00;
- 3) di dare atto che tale proroga cesserà nel momento in cui sussisterà la piena operatività del nuovo contratto stipulato con la ditta aggiudicataria di cui alla procedura di gara CIG9793598CBA, indetta con la Determinazione a contrarre n. 120 del 15/05/2023 e che, qualora si verificasse un'economia di spesa rispetto agli importi accordati con detta proroga, si procederà, con apposito provvedimento, al disimpegno delle somme disposte a favore della ditta Zicchittu Srl;
- 4) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i..

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIA-GESTIONALE**  
Ing. Ignazio Lampis

proposta n. 480 del 08/06/2023

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per  
quindici giorni consecutivi a partire dal 28/06/2023.

Il Funzionario Delegato  
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale  
contenuta su n.      facciate di n.      fogli      .  
Data 28/06/2023*

Il Funzionario Delegato  
Dott. Massimo Curreli